
Restauration - Rénovation du Conservatoire de Bruxelles 
T01 Désamiantage - assainissement
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Intro

T01 Désamiantage et assainissement du site 
But :
• Offrir un lieu de travail sain pour les travaux de rénovation-restauration,
• Profiter de l’expertise spécifique à ce type de travail avec maitrise des risques d’imprévus.

• Limiter les phases d’interactions avec d’autres types de travaux, pour des questions de 
sécurité et de nuisances aux voisinages.

Enjeux :
• Respect de l’environnement existant : patrimoine et voisinage
• Rapidité de l’exécution



Meet our team
 Bureaux d’étude :
FVWW-Origin-A2RC
NEY-INGENIUM-DAIDALOS-EOLE-FPC-WIDNELL-PEGASE

 Entrepreneur : REDECO

 Propriétaire et gestionnaire : NV-SA CONSERVATOIRE

 Maitrise d’Ouvrage :  BELIRIS

 Financement : NV-SA CONSERVATOIRE



Travaux
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Planning travaux
Déménagement

T01 
désamiantage

T02 
Rénovation –Restauration

Installation / Démolition / Excavation  
Par zone : Gros Oeuvre / Finitions

novembre 24 – mars 25  

2025 - 2029

été 24  



Autorisations

Installation de 
chantier

Désamiantage
simple

Désamiantage en 
zone hermétique

repli

Planning travaux

novembre 24

nov - déc 24

déc 24 – février 25

T01 désamiantage

mars 25



Nuisances éventuelles

• Travaux : 7-17h

• Bruit : générateur et chaudière dans la Cour d’Honneur

• Poussières : s.o.

• Vibrations légères : s.o.

• Blocages d’emplacements de parking : rue aux laines 3-11

• Blocages ponctuels dans les rues pour livraison : s.o.

• Déviations temporaires piétons : s.o.



Communication

info.beliris@mobilit.fgov.be
0800 11 299 (9u-16u)

www.beliris.be
 newsletter

Avis riverains



Questions ? 
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